

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2023 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie *

| Zadania | Sposób realizacji | Termin realizacji | Wykonawca |
|---|--|---------------------------------|--|
| 1. Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. | Przegląd dostosowania obiektu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Grudzień 2020- Marzec 2021 | Koordynator dostępności |
| 2. Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób słabosłyszących poprzez zapewnienie pętli indukcyjnej. | Zakup i instalacja pętli indukcyjnej na stanowisku kasowo-informacyjnym. | Grudzień 2020 – styczeń 2021 | Dział Administracyjno-Organizacyjny Koordynator dostępności |
| 3. Dostosowanie filmów opublikowanych przez Muzeum AK do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu. | Przygotowanie napisów i dodanie ich do wszystkich filmów umieszczonych na YouTube. | Marzec 2021- styczeń 2021 | Koordynator dostępności |
| 4. Dostosowanie filmów opublikowanych przez Muzeum AK do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. | Przygotowanie audiodeksykcji do filmów przygotowanych przez Muzeum i umieszczonych na portalu YouTube. | Październik 2021 – styczeń 2022 | Koordynator dostępności |
| 5. Zapewnienie osobom ze szczególnymi | Zakup atestowanego krzesła ewakuacyjnego umożliwiającego | Grudzień 2023 | Dział Administracyjno-Organizacyjny Koordynator |



Muzeum Armii Krajowej
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
w Krakowie

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| potrzebami (niepełnosprawnością ruchu) możliwości ewakuacji z budynku. | bezpieczne opuszczenie budynku (pokonanie schodów) przez osoby niepełnosprawnością ruchu. | | dostępności |
| 6. Zapewnienie dostępu informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy. | Przygotowanie trójwymiarowej, dotykowej makiety siedziby Muzeum AK. Opracowanie projektu i wydrukowanie go za pomocą drukarki 3D. | Grudzień 2023 | Dział Administracyjno-Organizacyjny Koordynator dostępności |
| 7. Zapewnienie dostępu do natychmiastowej usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego. | Wykupienie abonamentu dostępu do usługi tłumacza online przez strony internetowe i aplikacje. | Grudzień 2023 | Dział Administracyjno-Organizacyjny Koordynator dostępności |

* Realizacja planu uzależniona jest od środków finansowych, jakimi dysponuje Muzeum.